

ORIGINALE



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE
DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

(Art. 19 e 27 del D.L.vo 25.02.1995, n. 77, modificato con D.L.vo 11.06.1995, n. 336)

OGGETTO:

L.R. 11/96 – Interventi di lotta attiva A.I.B. 2014 – Approvazione perizia di variante (RISORSE FSC / PAC).

73

19 APR 2016

DETERMINA N°..... del

REGISTRO GENERALE N° *3057* del *2016* *7/10*

77 DEL 14 APR. 2016

OGGETTO: L.R. 11/96 – Interventi di lotta attiva AIB 2014- Approvazione perizia di variante (RISORSE FSC / PAC)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(*Responsabile unico del procedimento*)

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 11/96 e ss.mm.ii. delega le Comunità Montane e le Province a realizzare interventi per la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;

- la Regione Campania in data 17/06/2014 ha trasmesso a questo Ente il Decreto Dirigenziale n.77 del 12/06/2014 con allegata tabella di riparto degli operai idraulico – forestale da destinare alla lotta attiva agli incendi boschivi, operando anche un preliminare riparto delle risorse finanziarie precisando che queste avrebbero trovato copertura:

a) Euro 4500.000,00 su risorse disponibili stanziato sul cap.1242 del bilancio di esercizio regionale per l'anno 20104;

b) Euro 4176.890,23 a carico delle risorse PAC 3° -Rimodulazione anno 2014,

- la Regione Campania con successiva nota n.0455004 del 01/07/2014 ha comunicato che gli Enti delegati devono predisporre l'intervento AIB per l'importo non superiore a quello già assentito per l'anno 2013 (535.490,00).-

- la Giunta esecutiva di questa Comunità, tenendo conto di quanto sopra riportato, con delibera n. 24 del 17/07/2014 ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di lotta attiva AIB per l'importo complessivo di Euro 535.490,00, coperto finanziariamente con risorse PAC per euro 239.208,04 e con risorse regionali per Euro 296.281,96;

DATO ATTO:

che gli interventi relativi alla lotta attiva antincendio boschivo sono stati realizzati nei mesi di agosto e settembre 2014 mediante l'utilizzo di 73 unità lavorative;

che la Regione Campania ha richiesto una rendicontazione separata in riferimento alle fonti di finanziamento regionale (statale FSC PAC e Regionale)

PRESO ATTO :

che il Settore Tecnico della Comunità Montana ha predisposto la perizia di variante al "Progetto definitivo/esecutivo – Interventi di lotta attiva AIB", composta (Elaborati unico) dai seguenti elaborati:

- relazione
- elenco prezzi
- computo metrico estimativo
- quadro economico riepilogativo
- quadro di raffronto

che l'importo complessivo come si evince dal quadro economico allegato è pari all'importo di euro **239.208,04** a valere sui fondi FSC PAC 2014;

ACQUISITO il parere dell'ufficio finanziario, reso ai sensi dell'art.151. c.4 D.lgs 18 agosto 2000, n 267

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la perizia di variante al “Progetto definitivo/esecutivo – Interventi di lotta attiva AIB”, resa necessaria per consentire la rendicontazione separata in riferimento alle fonti di finanziamento regionale (statale FSC PAC e Regionale) per l’importo complessivo di **Euro 239.208,04** a valere sui fondi FSC/ PAC 2014, composta (elaborato unico) dai seguenti elaborati:
 - Relazione
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico estimativo
 - Quadro economico riepilogativo
 - Quadro di raffronto

- 2) **Di trasmettere** la presente al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.

- 3) **DI PUBBLICARE** il presente atto, sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE “categoria “ PIANIFICAZIONE e GOVERNO del TERRITORIO “ .-

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TECNICO
(*Ing. Salerno Francesco*)



REGOLARITA' CONTABILE

Somma Stanziata £

Impegni già assunti £

Disponibilità £

Impegno di cui alla presente £

Ulteriore disponibilità £

Assunto impegno di spesa di £
al n° 7118 sul Cap. P.E.G. 4516 RP 2014 del Bilancio

..... in data

SI PRENDE ATTO

Per la **copertura finanziaria** e per la **regolarità contabile** si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

IL RESPONSABILE
Servizio Ragioneria
Rag. F. SCO MASTRANDREA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E FINANZE
Dr. Aldo CARROZZA

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa al:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio

Ufficio

SETTORE FINANZE

Ufficio

Ufficio

SETTORE TECNICO

Ufficio

Ufficio

PRESIDENZA

Copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet cmealoresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.
addi

L'Addetto alla pubblicazione

IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

Per quanto sopra si **ATTESTA** che copia della determina è pubblicata, ai sensi della L.n. 69 del 08/06/2009, sul sito internet cmealoresegreteria.gov.it in data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

addi

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna DESIMONE



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
84069 ROCCADASPIDE (SA)




LOTTA ATTIVA A.I.B. 2014

PERIZIA DI VARIANTE

ELABORATO UNICO

- Relazione
- Elementi prezzi
- Computo metrico
- Quadro economico
- Quadro di raffronto



DATA		
Aprile 2016	<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>(Ing. Francesco Salerno)</p> 	<p>I DIRETTORI DEI LAVORI</p> <p>Geom. Carmelo Rubano</p> <p>Geom. Antonio Fedora</p>  





COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO -
LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE -
SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 941000

Pec: settore.tecnico@pec.cmcalore.it

- SETTORE TECNICO -

Prot. n° _____

del _____

PREMESSA

In data 17 giugno 2014 è stato trasmesso dalla Regione Campania a questo Ente il Decreto Dirigenziale n. 77 del 12/06/2014 con allegata la tabella di riparto degli uomini da destinare alla lotta agli incendi boschivi come previsto dal redigendo piano della Regione Campania. E' stata prevista per gli interventi AIB 2014 la somma di € 8.676.880,23 che trova copertura:

- a) € 4.500.000,00 su risorse disponibili stanziare sul capitolo 1242 del Bilancio di esercizio regionale per l'anno 2014;
- b) € 4.176.890,23 a carico delle risorse PAC 3° Rimodulazione anno 2014.

Inoltre il suddetto Decreto ha disposto il pagamento di € 148.140,98 (50% delle risorse Ordinarie).

Con successiva Nota n. 0455004 del 01/07/2014, la Regione Campania ha comunicato che gli Enti delegati devono predisporre l'intervento AIB per l'importo non superiore a quello già assentito per l'anno 2013 (€ 535.490,00).

Pertanto la Comunità Montana Calore Salernitano, per l'attività AIB 2014, impegnerà la somma complessiva di **€ 535.490,00** di cui € 296.281,96 sulle risorse indicate nella suddetta lettera a) e € 239.208,04 nella suddetta lettera b).

Tanto premesso e nel rispetto delle suddette indicazioni l'ufficio tecnico dell'Ente ha predisposto il progetto esecutivo con il seguente quadro economico riepilogativo:

A1	Servizio AIB lotta attiva agli incendi	485.705,22
A2	Acquisti di beni e servizi	20.901,25
A3	Imprevisti	4.021,00
A4	Spese generali	20.264,26
A5	IVA 22% su A2	4.598,28
	TOTALE €	535.490,00



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - GIUNGAO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

- SETTORE TECNICO -

ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO

E' stato istituito un proprio Centro Operativo A. I. B. (COED) dal quale sono state impartite, dal responsabile tecnico di turno, tutte le direttive agli operatori A.I.B. In questo Centro Operativo, ubicato presso la sede dell'Ente, è allocato il Centro radio telefonico (quest'ultimo dotato di numero verde) ed una stazione informatica per l'archiviazione di tutti i dati relativi agli incendi avvenuti. Presso il C.O.E.D. sono dislocati anche alcuni veicoli utilizzati per le operazioni di spegnimento. Sul territorio sono state dislocate le squadre operative dotate di automezzi ed attrezzature individuali per l'espletamento del servizio, oltre alle vedette per il servizio avvistamento. La struttura è stata organizzata in più turni lavorativi.

A) Periodo di massima pericolosità - PIANO OPERATIVO-

Il suddetto periodo dal **7 luglio al 10 settembre 2014** è stato individuato con Decreto n.152 del 07/07/2014 del Presidente della Giunta Regionale. In questa fase sono previsti interventi operativi miranti soprattutto ad una veloce localizzazione dell'incendio e ad un efficace e tempestivo intervento di spegnimento.

Il Piano A.I.B. prevede l'utilizzo di 85 unità, ripartite per squadre di pronto intervento e per la gestione del C.O.E.D.

Il personale da utilizzare, individuato dal Dirigente del Settore Tecnico, previa visita medica che ne accerta l'idoneità al servizio, sarà organizzato e coordinato dal Responsabile del Servizio. I territori interessati sono quelli del comprensorio della Comunità Montana per una superficie complessiva di Ha 53.672 di cui il 30% occupato da boschi.

Sono state utilizzate 73 unità, ripartite per squadre di pronto intervento e per la gestione del C.O.E.D.



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941100

- SETTORE TECNICO -

N.O.E.D. – C.O.E.D.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei N.O.E.D. con l'indicazione dell'ubicazione e del numero degli addetti.

LOCALITA'	ADDETTI
<i>DESTRE – VALLE DELL'ANGELO</i>	19 OPERATORI
<i>MAGLIANO NUOVO – MAGLIANO VETERE</i>	8 OPERATORI
<i>GRANATO - CAPACCIO</i>	11 OPERATORI
<i>DOGLIE - ROCCADASPIDE</i>	14 OPERATORI
<i>CAMPO SPORTIVO - CAMPORA</i>	9 OPERATORI
<i>C.O.E.D.</i>	12 OPERATORI

REPERIBILITA'

La reperibilità del personale tecnico addetto al servizio AIB, è stata attivata dal Dirigente del Settore Tecnico con apposito dispositivo. La reperibilità del personale necessario al presidio di incendi notturni è stata attivata a cura del Responsabile del C.O.E.D.

La presente perizia di variante si è resa necessaria per consentire la rendicontazione richiesta in modo separato dalla Regione Campania in riferimento alle fonti di finanziamento (Statale FSC PAC e Regionale) .

Sono stati inseriti Nuovi prezzi relativi al costo della giornata degli ITI e degli OTD, e pertanto come si evince dall'allegato computo metrico, in modo più dettagliato, l'importo complessivo dell'intervento è il seguente:

A1	Servizio AIB lotta attiva agli incendi	222.784,70
A2	Acquisti di beni e servizi	3.520,82
A3	Spese generali	11.740,96
A4	IVA 22%	1.161,56
	TOTALE €	239.208,04



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO
ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO -
FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO -
PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000


- SETTORE TECNICO -

Come si evince tra la differenza del quadro economico di progetto e quello della presente perizia di variante, risulta la somma di euro 296.281,96 che verrà dettagliata in apposita perizia da contabilizzare e rendicontare a giustificazione del finanziamento Regionale.

Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

ELENCO PREZZI			
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO €
NP1	Costo O.T.I. di IV livello, comprensivo degli oneri riflessi.	giornata	94,00
NP2	Costo O.T.I. di V livello, comprensivo degli oneri riflessi.	giornata	102,00
NP3	Costo I.T.I. comprensivo degli oneri riflessi.	giornata	100,00
NP4	Costo O.T.D. comprensivo degli oneri riflessi.	giornata	116,59



COD.	DESCIZIONE	U.M.	P.U.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	TOTALE	
NP1	Costo O.T.I. di IV livello, comprensivo degli oneri riflessi.							
	<i>Mese di agosto e settembre</i>	<i>giornate</i>		<i>1.635,00</i>	<i>94,00</i>	<i>153.690,00</i>		
NP2	Costo O.T.I. di V livello, comprensivo degli oneri riflessi.					-		
	<i>Mese di agosto e settembre</i>	<i>giornate</i>		<i>450,00</i>	<i>102,00</i>	<i>45.900,00</i>		
NP3	Costo I.T.I. comprensivo degli oneri riflessi.							
	<i>Mese di agosto e settembre</i>	<i>giornate</i>		<i>155,00</i>	<i>100,00</i>	<i>15.500,00</i>		
NP4	Costo O.T.D. comprensivo degli oneri riflessi.							
	<i>Mese di agosto e settembre</i>	<i>giornate</i>		<i>66,00</i>	<i>116,59</i>	<i>7.694,94</i>		
A	SOMMANO							222.784,70
B	Spese per oneri organizzativi: visite mediche, attrezzature individuali per la sicurezza, manutenzioni attrezzature ricetrasmittenti, assicurazioni e tutto quanto necessario per l'utilizzo e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi.						3.520,82	
C	I.V.A.						1.161,56	
D	per Spese Generali e tecniche						11.740,96	
TOTALE €							239.208,04	

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A	LAVORI	222.784,70
B	Spese per oneri organizzativi: visite mediche, attrezzature individuali per la sicurezza, assicurazioni e tutto quanto necessario per l'utilizzo degli automezzi.	3.520,82
C	I.V.A.	1.161,56
D	Spese Generali e tecniche	11.740,96
TOTALE €		239.208,04



QUADRO DI RAFFRONTO

	DESCRIZIONE	PROGETTO	VARIANTE	DIFF. +/-
A	LAVORI	485.705,22	222.784,70	- 262.920,52
B	Spese per oneri organizzativi: visite mediche, attrezzature individuali per la sicurezza, assicurazioni e tutto quanto necessario per l'utilizzo degli automezzi.	20.901,25	3.520,82	- 17.380,43
C	IMPREVISTI	4.021,00	-	4.021,00
D	I.V.A.	4.598,28	1.161,56	- 3.436,72
E	Spese Generali e tecniche	20.264,26	11.740,96	- 8.523,30
		535.490,00	239.208,04	296.281,96

