



PROGRAMMA
REGIONALE
FESR



PR CAMPANIA FESR ASSE 2, RSO 2.4, AZIONE 2.4.3

INTERVENTO A TITOLARITA' DELLA REGIONE CAMPANIA - DG 50.07.00 Direzione Generale per le Politiche agricole, Alimentari e Forestali attraverso l'accordo di collaborazione ex art.15 della L.n. 241/90 con gli Enti delegati ex L.R. 11/96 e ai sensi dell'art. 7 c.4 del D.lgs n.36/2023

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA SUL SAL 1 dell'intervento "Riduzione del livello di esposizione ai rischi connessi al clima attraverso il miglioramento della resilienza nel territorio della Comunità Montana CALORE SALERNITANO" – CUP: B98H24000170006

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/V04.010.090.C
- COMUNE: ALBANELLA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 800 ML
- COORDINATE GPS:40.48399, 15.12335
- FOTO N.1



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
- Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
- CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: ALBANELLA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 300 ML
- COORDINATE GPS:40.49976, 15.08529
- FOTO N.2



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/V04.010.090.C
- COMUNE: ALBANELLA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1600 ML
- COORDINATE GPS:40.49064, 15.1698
- FOTO N.3



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: ALTAVILLA SILENTINA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2100 ML
- COORDINATE GPS: 40.53748, 15.14508
- FOTO N.4



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: ALTAVILLA SILENTINA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 340 ML
- COORDINATE GPS: 40.53793, 15.15934
- FOTO N.5



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CAMPORA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2260 ML
- COORDINATE GPS: 40.31458, 15.29434
- FOTO N.6



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CAMPORA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 370 ML
- COORDINATE GPS: 40.29722, 15.28206
- FOTO N.7



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CAMPORA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.5
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 310 ML
- COORDINATE GPS: 40.29463, 15.28796
- FOTO N.8



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR
- AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/V04.010.090.C
- COMUNE: CAPACCIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 915 ML
- COORDINATE GPS: 40.45271, 15.06345
- FOTO N.9



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CAPACCIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 275 ML
- COORDINATE GPS: 40.41984, 15.09617
- FOTO N.10



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CASTEL SAN LORENZO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 480 ML
- COORDINATE GPS: 40.40517, 15.19354
- FOTO N.11



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CASTEL SAN LORENZO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 520 ML
- COORDINATE GPS: 40.41931, 15.20919
- FOTO N.12



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: CASTEL SAN LORENZO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.5
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1090 ML
- COORDINATE GPS: 40.40834, 15.22827
- FOTO N.13



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: FELITTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1530
ML
- COORDINATE GPS: 40.40899, 15.24938
- FOTO N.14



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: FELITTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1350 ML
- COORDINATE GPS: 40.39051, 15.21956
- FOTO N.15



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: GIUNGANO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1120 ML
- COORDINATE GPS: 40.39066, 15.0994
- FOTO N.17



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: GIUNGANO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 690 ML
- COORDINATE GPS: 40.39936, 15.09417
- FOTO N.18



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: GIUNGANO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 900 ML
- COORDINATE GPS: 40.39066, 15.09892
- FOTO N.19



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: LAURINO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.6
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2940 ML
- COORDINATE GPS: 40.37215, 15.32652
- FOTO N.20



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- NIntervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: MAGLIANO VETERE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1940 ML
- COORDINATE GPS: 40.34226, 15.20377
- FOTO N.21



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

-

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: MAGLIANO VETERE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2750 ML
- COORDINATE GPS: 40.33568, 15.22666
- FOTO N.22



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: MAGLIANO VETERE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1050
ML
- COORDINATE GPS: 40.34269, 15.23987
- FOTO N.23



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: MONTEFORTE CILENTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1570 ML
- COORDINATE GPS: 40.35499, 15.19343
- FOTO N.24



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: MONTEFORTE CILENTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2050 ML
- COORDINATE GPS: 40.35668, 15.19186
- FOTO N.25



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: MONTEFORTE CILENTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 4200 ML
- COORDINATE GPS: 40.36111, 15.18198
- FOTO N.26



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: PIAGGINE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 580 ML
- COORDINATE GPS: 40.3524, 15.35218
- FOTO N.27



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: ROCCADASPIDE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1760 ML
- COORDINATE GPS: 40.4353, 15.18972
- FOTO N.28



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: ROCCADASPIDE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1130 ML
- COORDINATE GPS: 40.4447, 15.20309
- FOTO N.29



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: ROCCADASPIDE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.7
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2000 ML
- COORDINATE GPS: 40.47102, 15.13898
- FOTO N.30



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: SACCO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2830 ML
- COORDINATE GPS: 40.37659, 15.37227
- FOTO N.31



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 900 ML
- COORDINATE GPS: 40.30852, 15.251
- FOTO N.32



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 510 ML
- COORDINATE GPS: 40.33267, 15.27623
- FOTO N.33



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.5
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 500 ML
- COORDINATE GPS: 40.33206,15.27645
- FOTO N.34



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.6
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 730 ML
- COORDINATE GPS: 40.33366, 15.28197
- FOTO N.35



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.7
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 930 ML
- COORDINATE GPS: 40.31312, 15.25303
- FOTO N.36



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.8
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 600 ML
- COORDINATE GPS: 40.33236, 15.20155
- FOTO N.37



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: TRENTINARA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1070 ML
- COORDINATE GPS: 40.39998, 15.09244
- FOTO N.38



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: TRENTINARA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.6
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 780 ML
- COORDINATE GPS: 40.3907, 15.13527
- FOTO N.39



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: VALLE DELL'ANGELO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.6
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 400 ML
- COORDINATE GPS: 40.33916, 15.36308
- FOTO N.40



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Riduzione rischio incendi
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_V04.010.025.A/ V04.010.090.C
- COMUNE: VALLE DELL'ANGELO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.8
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 160 ML
- COORDINATE GPS: 40.34748, 15.36547
- FOTO N.41



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di sfalcio della banchina laterale, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

ROCCADASPIDE, 20.11.2024

FIRMA RUP

- Intervento PR CAMPANIA FES AZIONE 2.4.3: Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_U05.010.068.A/V04.010.095.A
- COMUNE: ALTAVILLA SILENTINA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1100 ML
- COORDINATE GPS: 40.51673, 15.15848
- FOTO N.42



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: CAMPORA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 670 ML
- COORDINATE GPS: 40.29996, 15.29311
- FOTO N.43



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: CAPACCIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 275 ML
- COORDINATE GPS: 40.41981, 15.09411
- FOTO N.44



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: CASTEL SAN LORENZO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.6
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 330 ML
- COORDINATE GPS: 40.4061, 15.22771
- FOTO N.45



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: FELITTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1350
ML
- COORDINATE GPS: 40.3898, 15.21998
- FOTO N.46



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: GIUNGANO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.3
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1120 ML
- COORDINATE GPS: 40.39118, 15.09995
- FOTO N.47



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: MAGLIANO VETERE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 1940 ML
- COORDINATE GPS: 40.34264, 15.20395
- FOTO N.48



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR
- AZIONE 2.4.3: Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_U05.010.068.A/V04.010.095.A
- COMUNE: MONTEFORTE CILENTO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.4
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 4200 ML
- COORDINATE GPS: 40.36098,15.18185
- FOTO N.49



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3: Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE: CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: PIAGGINE
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.1
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 2960 ML
- COORDINATE GPS: 40.35963,1536245
- FOTO N.50

La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.



-

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: SACCO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.2
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 480 ML
- COORDINATE GPS: 40.38043, 15.35919
- FOTO N.51



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: SACCO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.5
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 430 ML
- COORDINATE GPS: 40.37036, 15.36953
- FOTO N.52



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
-
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
-
- COMUNE: STIO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.7
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 930 ML
- COORDINATE GPS: 40.31313, 15.25292
- FOTO N.53



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: TRENTINARA
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.6
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 780 ML
- COORDINATE GPS: 40.38971, 15.13654
- FOTO N.54



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.

- Intervento PR CAMPANIA FESR AZIONE 2.4.3:
Mitigazione del rischio idrogeologico
- TARIFFA PREZZARIO REGIONALE:
CAM24_U05.010.068.A/ V04.010.095.A
- COMUNE: VALLE DELL'ANGELO
- LOCALITA': PISTA FORESTALE N.8
- QUANTITA' OGGETTO LAVORAZIONE: 160 ML
- COORDINATE GPS: 40.34744, 15.36489
- FOTO N.55



La foto inserita fa riferimento allo stato dei luoghi e riporta i lavori eseguiti di pulizia delle cunette, precisando che gli stessi non lo hanno alterato.