

REGOLARITÀ CONTABILE	
Somma stanziata	€
Impegni assunti	€
Disponibilità	€
Impegno di cui alla presente	€
Ulteriore disponibilità	€
Assunto impegno di spesa al numero	
di €	
sul Capitolo del Bilancio	
In data	
Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si esprime:	
	26 SET. 2024
	FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE	Area Tec. e Finan.
ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO	Funz. Dir. Finanze
F.to Rag. F/sco Mastrandrea	Il Dirigente
	F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della presente Determinazione viene trasmessa:

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. Ragioneria

Ufficio.....

Sett. Tecnico

Ufficio



COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE - ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO

84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO "LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - FONDI REGIONALI ANNO 2022" - CUP G94H20000100002 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE FINALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito internet cmcaloresegreteria.gov.it in

data... **30 SET. 2024**per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Addi **30 SET. 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(Dott. Antonio Nicoletti)

AV. ELENA GIOVANNI FOCILLO

Per quanto sopra si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 32 Legge 69/2009.

Addi **30 SET. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.



DETERMINA N° 217 DEL 26.09.2024

REGISTRO GENERALE N° **№ - 6283** del **30 SET. 2024**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

Che la Comunità Montana Calore Salernitano è Ente delegato dalla Regione Campania per la realizzazione, nel comprensorio di propria competenza, degli interventi annuali di cui alla Legge Regionale 11/96;

Che la Regione Campania, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della L. R. n.3 del 20 gennaio 2017, con Delibera di Giunta n. 585 del 26/09/2017, ha approvato il "Regolamento di Tutela e Gestione Sostenibile del Patrimonio Forestale Regionale", con il quale sono state ampliate le funzioni delegate in materia di manutenzione del territorio e di bonifica montana;

Che gli Interventi delegati di cui sopra sono realizzati sulla base della Programmazione Annuale e Pluriennale approvata dalla Regione Campania [Documento Esecutivo di Programmazione Forestale (DEPF)] e dall'Ente delegato [Piano Forestale Territoriale (PFT) di cui all'art. 7 del Regolamento n. 3/2017];

Che il DEPF per il biennio 2022-2023, redatto conformemente al nuovo Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale, che rappresenta di fatto il Testo unico della Regione Campania in materia forestale, oltre che la principale base giuridica del Documento esecutivo, è stato approvato con DGR n. 278 del 07.06.2022;

Che la Regione Campania con Decreto n.270 del 10/06/2022 ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre 2022;

Che questo Ente, sulla base di specifici indirizzi forniti dalla Giunta Esecutiva, con atto n.24 del 22/04/2022, circa il dimensionamento operativo del servizio AIB da attivare per il 2022, ha coinvolto anche i Comuni del comprensorio per il potenziamento delle risorse umane da destinare alla difesa del territorio e del soprassuolo dagli incendi;

Che il dimensionamento organizzativo di uomini e mezzi del servizio AIB di questo Ente è stato preliminarmente comunicato con specifica nota dirigenziale (prot. 3854 del 20/5/2022) al Settore Protezione Civile della Regione Campania, il quale ha effettuato in tal senso la ricognizione annuale preventiva per effettuare il riparto delle risorse per la Campagna AIB 2022;

Che la Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Campania, con nota prot. n. PG/2022/0314489 del 16/06/2022 ed acquisita agli atti con prot. n.4701 del 17/06/2022, ha comunicato agli EE.DD. il contributo finanziario relativo alla Campagna AIB 2022 e che l'importo assegnato a questo Ente è pari ad € 283.968,91;

Che il Settore Tecnico dell'Area TF di questo Ente, tenendo conto degli indirizzi di Giunta e delle richieste dei Comuni acquisite agli atti per il potenziamento del Servizio AIB con adeguate risorse umane, ha dato seguito ad una procedura di selezione di personale esterno idoneo al fine di potenziare il servizio di lotta attiva per l'anno 2022, affidando con Determina Dirigenziale n.123/2022 alla Società di Somministrazione di Lavoro, la RANDSTAD Italia S.p.a, il compito di reclutare e somministrare Operai a Tempo Determinato per lo svolgimento del Servizio in argomento, da aggiungere ai dipendenti forestali già in dotazione all'Ente;

Che la Funzione Dirigenziale Settore Tecnico di questo Ente, al fine di garantire al meglio il Servizio AIB come da indirizzi di Giunta esecutiva, ha predisposto (tenendo conto sia del riparto definitivo di cui alla nota regionale prot. n. PG/2022/0314489, che della quota di partecipazione dei Comuni nonché della quota di finanziamento della Comunità Montana) il progetto esecutivo dal titolo "AIB — Fondo Regionali Anno 2022" — per l'importo complessivo di € 386.464,72, per il quale è stato attribuito il CUP G94H20000100002;

Che l'importo di € 386.464,72 è stato garantito dal finanziamento regionale pari ad € 283.968,91 e dalla quota di € 102.495,81 a valere sui flussi di spesa relativi alla gestione in conto residui di cui al capitolo di spesa appositamente istituito in bilancio;

Che, pertanto, con Delibera della Giunta Esecutiva n.30 del 19.07.2022, è stato approvato il progetto esecutivo "AIB — FONDI REGIONALI ANNO 2022" a valere sul Piano Regionale 2022 per l'importo complessivo di € 386.464,72 di cui € 357.487,44 per lavori;

Che, con nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n.10334/2021, il Geom. Carmelo Rubano è stato nominato RUP del suddetto progetto;

Che, con nota del Dirigente del Settore Tecnico prot. n. 10334/2021, l'Arch. Michele De Rosa è stato nominato Direttore dei Lavori del suddetto progetto.

DATO ATTO:

Che in corso di attuazione dell'intervento di che trattasi sono state eseguite minori attività lavorative rispetto a quelle previste in fase progettuale, generando, pertanto, un'economia di progetto;

Che al fine di assestare le spese sostenute in corso di attuazione dell'intervento, si è resa necessaria la redazione di una Perizia di variante;

Che le modifiche di cui innanzi non hanno comportano variazioni sostanziali al progetto, non hanno alterato la natura dell'investimento e non hanno pregiudicato la conformità al finanziamento di riferimento.

PRECISATO:

Che la Direzione Lavori ha redatto apposita perizia di variante nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzata all'assestamento delle spese sostenute senza che ciò comportasse modifiche sostanziali al progetto approvato;

Che l'importo finale sostenuto per il Progetto CUP G94H20000100002 è pari a complessivi 323.656,89 €, di cui € 283.968,91 a valere sulle risorse regionali ed € 39.687,98 a valere sulla quota di partecipazione dei Comuni e della Comunità Montana.

VISTA la Perizia di Variante, redatta dal Direttore dei Lavori, relativa al progetto "LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - FONDI REGIONALI ANNO 2022" - CUP G94H20000100002 a valere sul DEFP 2022, costituita dai seguenti elaborati:

- TAV A.1 – Relazione tecnica illustrativa;
- TAV A.2 – Computo metrico estimativo;
- TAV A.2.1 – Elenco prezzi unitari;
- TAV A.2.2 – Stima dei Lavori;
- TAV A.2.3 – Stima incidenza sicurezza;
- TAV A.2.4 – Stima incidenza manodopera;
- TAV A.2.5 – Computo metrico comparativo;
- TAV A.3 – Quadro economico di variante;
- TAV A.3.1 – Quadro economico riepilogativo di Raffronto.

PRECISATO che il quadro economico riepilogativo di spesa della suddetta perizia di variante riporta un importo complessivo di € 323.656,89, di cui Euro 321.012,68 per lavori;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **DI APPROVARE** la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori relativamente al progetto "LOTTA ATTIVA E PREVENZIONE AIB - FONDI REGIONALI ANNO 2022" - CUP G94H20000100002 a valere sul DEFP 2022, per l'importo complessivo di € 323.656,89, di cui Euro 321.012,68 per lavori, così come si evince dal seguente quadro economico:

AIB - FONDI REGIONALI ANNO 2022 - CUP G94H20000100002			
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE FINALE			
A LAVORI A MISURA			
A1	Manodopera	€	320 527,84
A1.1	Manodopera a valere su riparto regionale di cui alla nota prot. n. PG/2022/0314489	€	282 074,91
A1.2	Manodopera a valere su quota di partecipazione dei Comuni nonché della quota di finanziamento della Comunità Montana	€	38 452,93
A2	Forniture ed Oneri per la sicurezza	€	484,84
A2.1	Forniture ed Oneri per la sicurezza a valere su riparto di cui alla nota regionale prot. n. PG/2022/0314489	€	-
A2.2	Forniture ed Oneri per la sicurezza a valere su quota di partecipazione dei Comuni nonché della quota di finanziamento della Comunità Montana	€	484,84
Totale A (A1+A2)			€ 321 012,68
B SOMME A DISPOSIZIONE 12% di A			
B1 Spese generali			
B1.1	Spese Generali a valere su riparto regionale di cui alla nota prot. n. PG/2022/0314489	€	1 894,00
B1.2	Spese Generali a valere su quota di partecipazione dei Comuni nonché della quota di finanziamento della Comunità Montana	€	556,56
Totale spese generali B.1			€ 2 450,56
B2 I.V.A. 22%			
B2.1	I.V.A. a valere su riparto regionale di cui alla nota prot. n. PG/2022/0314489	€	-
B2.2	I.V.A. a valere su quota di partecipazione dei Comuni nonché della quota di finanziamento della Comunità Montana	€	193,65
Totale I.V.A. B.2			€ 193,65
Totale B			€ 2 644,21
TOTALE A+B			€ 323 656,89

3. **DI DARE ATTO** che gli originali della perizia di variante che qui si approva sono depositati presso il competente Ufficio dell'Area Tecnica e Finanziaria.

Il RUP
F.to Geom. Carmelo Rubano

IL DIRIGENTE

VISTA l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Geom. Carmelo Rubano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per profili di propria competenza, con il visto del Responsabile della P.O.;

ACQUISITA e RESA l'attestazione ex art. 183, comma 7, del TUEL;

DETERMINA

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
2. **DI RIMETTERE** la presente determina, per quanto di ragione e di competenza, al Servizio Ragioneria dell'Area Tecnica e Finanziaria dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza.
3. **DI PUBBLICARE** copia della presente all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
4. **DI DARE ATTO** che nei confronti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione generica al Presedente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Aldo Carrozza

